



ΑΡ. ΓΕΜΗ: 160341801000
Λεωφόρος Βεΐκου 139, ΤΚ: 111 46, Γαλάτσι Αττικής
e-mail: info@galatsidevelopment.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 160341801000

Σήμερα την 14^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση **μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom)** το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση της Αντιπροέδρου, για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα μέλη: Αγαμέμνων Χριστοδούλου, Ελένη Παυλοπούλου, Ελένη Ζέρβα – Γκουρτζιάν, Αναστάσιος Πασπάλας

Απόντα μέλη: Αγγελική Μαρία – Ζήκου, Κωνσταντίνος Ζώμπος, Ιωάννης Σκληράκης

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα ότι εισάγεται κατεπειγόντως **εκτός ημερήσιας διάταξης** θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560) - Εισηγήτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος» διότι με το υπ' αριθμ. Δ11/81469/14.3.2023 έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στα πρακτικά, η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) ενημέρωσε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές της Χώρας για τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης από την 18.00' ώρα της 14.3.2023 έως την 18.00' ώρα της 23.3.2023 και συνέστησε την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών των διαγωνισμών που δεν έχουν παρέλθει οι σχετικές ημερομηνίες. Με δεδομένο ότι καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» έχει οριστεί η 16.3.2023, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης πληροί τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί κατεπείγον.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο

αποφασίζει ομόφωνα

Κρίνει το θέμα «Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560) - Εισηγήτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος» **ως κατεπείγον**, για τους λόγους που αναφέρει στην εισήγησή του ο Πρόεδρος, και **ορίζει να συζητηθεί** κατά τη σημερινή συνεδρίαση **εκτός ημερησίας διάταξης** και κατά προτεραιότητα, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα μόνο

Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560) - Εισηγήτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

Τον λόγο έλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, η οποία ανέφερε τα εξής: «Με το υπ' αριθμ. Δ11/81469/14.3.2023 έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στα πρακτικά, η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών ενημέρωσε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές της Χώρας για τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα» προκειμένου να εκτελεστούν **εργασίες αναβάθμισης από την 18.00' ώρα της 14.3.2023 έως την 18.00' ώρα της 23.3.2023** και συνέστησε την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών των διαγωνισμών που δεν έχουν παρέλθει οι σχετικές ημερομηνίες με αιτιολογημένες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Με δεδομένο ότι καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» έχει οριστεί η **16.3.2023**, το Σώμα πρέπει να λάβει αποφάσεις για:

- α) την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την 27.3.2023, ημέρα Δευτέρα και
- β) τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την 30.3.2023, ημέρα Πέμπτη.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α' 147).
2. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α' 36).
3. Τον Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 59).
4. Την με αριθ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (Β' 1781/23.5.2017) Υπ. Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Την με αριθ. 56902/19.5.2017 (Β' 1924/2.6.2017) Υπ. Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
6. Την υπ' αριθ. 1191/14.03.2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», (Β' 969).
7. Την υπ' αριθμ. 166278/25.6.2021 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β' 2813) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2 αυτής.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 9239ΕΞ2022/21.1.2022 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο: Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088) (ΑΔΑ 65ΩΚΗ-ΞΟΝ)
9. Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 Απόφαση (Β' 7126/2022) με την οποία ορίστηκε ο β' συμβαλλόμενος αρμόδια αναθέτουσα αρχή για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση Λόφου Παιδιού»,
10. Την υπ' αριθμ. 8/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Απόφαση 8/2023) περί έγκρισης των όρων διακήρυξης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 4.298.498,69€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
11. Τα έγγραφα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00μμ, ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με μοναδικό συστημικό αριθμό α/α 192560.
12. Το γεγονός ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους (ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020),
13. Την υπ' αριθμ. 15/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ περί α) τροποποίησης των άρθρων 2.3, 22.Γ και 22.Δ της με αριθμό 34/26.1.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012033916) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», β) παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και γ) μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560,
14. Την υπ' αριθμ. 17/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ περί α) τροποποίησης των άρθρων 2.3, 22.Γ και 22.Δ της με αριθμό 34/26.1.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012033916) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», β) παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και γ) μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560,

15. Την υπ' αριθμ. 18/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Προοπτικής Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ περί α) τροποποίησης των άρθρων 2.3, 22.Γ και 22.Δ της με αριθμό 34/26.1.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012033916) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», β) παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και γ) μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192560,
16. Το υπ' αριθμ. Δ11/81469/14.3.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης από την 18.00' ώρα της 14.3.2023 έως την 18.00' ώρα της 23.3.2023,
17. Τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων,
18. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου,

αποφασίζει ομόφωνα

1. Παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ..

2. Μεταθέτει την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ..

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ' αριθμ. 34/26.1.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012033916).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απόφαση υπ' αριθμ. 19/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Γαλάτσι, 14 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ